

SENADO DE LA REPÚBLICA

PLAN INSTITUCIONAL

PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA - PETI

VIGENCIA PLAN : 2019

# Acción	Acción	Fuente de verificación	Fecha de terminacion	Responsable
	Definir Indicadores de seguimiento a PETI.	Documento con indicadores definidos Acta de seguimiento PETI con la medición de los indicadores.	30/03/2019	División de Planeación y Sistemas
1	Realizar medición de indicadores	Documento con plan elaborado. Evidencias de la divulgación realizada de las actividades del plan de comunicaciones.	30/11/2019 30/03/2019	División de Planeación y Sistemas
2	Elaborar el plan de comunicaciones del PETI. Ejecutar las acciones del plan de comunicaciones, en conjunto con comunicaciones internas.		30/11/2019	División de Planeación y Sistemas
3	Actualizar el catalogo de servicios de TI	Documento con el catálogo de servicios.	30/04/2019	División de Planeación y Sistemas
4	Realizar un ejercicio de arquitectura empresarial con el proceso de gestión Tecnológica.	Documento con el modelo de arquitectura empresarial para el proceso de gestión tecnológica	30/06/2019	División de Planeación y Sistemas
5	Definir una metodología para el diseño de los componentes de información	Documento con modelo de metodología para el diseño de los componentes de información	30/04/2019	División de Planeación y Sistemas
6	Generara el directorio de datos abiertos	Documento con el directorio de datos abiertos	30/06/2019	División de Planeación y Sistemas
7	Definir los diagramas de interaccion e interoperabilidad de sus sistemas de información	Documento con diagramas de interaccion e interoperabilidad de sus sistemas de información	30/05/2019	División de Planeación y Sistemas
8	Actualizar la arquitectura de servicios tecnologicos IT 4+	Documento de arquitectura IT +4 Actualizado	30/06/2019	División de Planeación y Sistemas
9	Definir Indicadores para la medición del impacto del uso y apropiación de TI en la entidad	Documento con Indicadores definidos	30/05/2019	División de Planeación y Sistemas
10	Presentar Informe de seguimiento de PETI a Direccion General, que incluya porcentaje de objetivos alcanzados	Informe Presentado	28/02/2019 30/11/2019	División de Planeación y Sistemas

SENADO DE LA REPÚBLICA

PLAN INSTITUCIONAL

PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA - PETI

VIGENCIA PLAN : 2019

# Acción	Acción	Fuente de verificación	Fecha de terminación	Responsable
11	1. Generar los lineamientos estratégicos de TI, alineados con la estrategia institucional	Documento con los lineamientos estratégicos de TI	30/03/2019	División de Planeación y Sistemas
12	1. Definición de la cadena de valor de TI	Documento con definición de la cadena de valor de TI.	30/07/2019	División de Planeación y Sistemas
13	Creación de instancias para la toma de decisiones de TI	Acción en Plan Tactico		Dirección General División de Planeación y Sistemas
14	Revisar y actualizar lineamientos y políticas de TI contenidas en el manual de políticas.	Manual de políticas actualizado.	30/04/2019	División de Planeación y Sistemas
15	Preparar informe a DPS de implementación de las políticas de TI.	Informe elaborado	30/11/2019	División de Planeación y Sistemas
16	Presentar a DGA anexo técnico para sistema audiovisual comisiones.	Comunicación con anexo técnico enviado.	30/03/2019	División de Planeación y Sistemas
17	Actualizar página web.	Acción en Plan Anticorrupción y atención al Ciudadano		Dirección General Administrativa. División de Planeación y Sistemas
18	Elaborar Anexo Técnico Sistema de gestión Documental.	Anexo técnico elaborado	30/06/2019	División de Planeación y Sistemas



SENADO DE LA REPÚBLICA

PLAN INSTITUCIONAL

PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA - PETI

VIGENCIA PLAN : 2019

# Acción	Acción	Fuente de verificación	Fecha de terminación	Responsable
19	Solicitud de actualización soporte sistema de información DARUMA.	Solicitud enviada a DGA.	30/03/2019	División de Planeación y Sistemas
20	Elaborar plan de mantenimiento tecnologico.	Plan elaborado	28/02/2019	División de Planeación y Sistemas
21	Informe presentado a Dirección General Administrativa con definición de características técnicas para la modernización de equipos de computo de la entidad.	Documento con características técnicas	30/03/2019	División de Planeación y Sistemas
22	Informe con anexo técnico de características requeridas para la modernización tecnológica de componentes de mnetworking, conectividad, telefonía y seguridad del sendado de la república.	Comunicación con informe enviado a DGA.	28/02/2019	División de Planeación y Sistemas
23	Informe a Dirección General Administrativa con anexo técnico para contratación mesa de servicios.	informe elaborado con anexo técnico.	30/03/2019	División de Planeación y Sistemas
24	Elaborar anexo técnico equipos de procesamiento y almacenamiento Data Center.	Anexo técnico elaborado	31/03/2019	División de Planeación y Sistemas
25	Elaborar anexo técnico para equipos de respaldo UPS y aire acondicionado del Data center de Senado	Anexo técnico elaborado	1/04/2019	División de Planeación y Sistemas
26	Informe a División de Planeación y Sistemas con la viabilidad o no de los anexos técnicos presentados.	Comunicación recibida.	30/06/2019	Dirección General Administrativa

Proyectó	Revisó	Aprobó
 Profesionales de apoyo al área de Sistemas División de Planeación y Sistemas.	 DIANA ROCÍO PLATA ARANGO Jefe División Planeación y Sistemas.	 ASTRID SALAMANCA RAHIN Directora General Administrativa.